

**План-график по внедрению в работу ФОП ДО в МКДОУ Детский сад
"Солнышко"**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО	февраль, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Разработка и утверждение план-графика по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ об утверждении
Проведение экспертизы ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Составление проекта ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Апрель-июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Старший воспитатель	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ

осуществлении воспитательно-образовательной деятельности с 01.09.2023 г.			
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
3.Кадровое обеспечение			
Проведение анализа укомплектованность штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий	Аналитическая справка
Проведение анализа образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Обеспечение курсовой подготовки педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель–июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам внедрения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5. Информационное обеспечение			
Доступ педагогическим работникам к	Январь-	Старший	Сети Интернета

электронным образовательным ресурсам, размещенным в сети Интернет	август	воспитатель	
Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель, август	Старший воспитатель, воспитатели групп	Протоколы
Размещение на сайте учреждения информацию о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформление информационного стенда в учреждении по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд
6. Финансовое обеспечение			
Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь-август	Заведующий	Справка
Обеспечение предметно-развивающей среды учебно-методическими пособиями, оборудованием в соответствии с ФОП ДО	Июнь-август	Заведующий, заведующий хозяйством	По потребности

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958023

Владелец Копанова Светлана Васильевна

Действителен с 09.11.2022 по 09.11.2023